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Kokouksen avaus


		Olli Martikainen avasi kokouksen klo 9:15.


Edellisen kokouksen pöytäkirja


		Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.


Projektin tilannekatsaus


		Juhana Räsänen kertoi projektin tilanteesta ja kesän aikana tehdystä työstä. Tilannekatsaus ja kalvokopiot liitteenä.


	Vesa-Matti Puro kertoi Tove-projektissa kehitetystä hajautetusta IN-palvelualustasta, jolla on mahdollisesti yhtymäkohtia Calypson palvelualustaan.


Projektisuunnitelma Tekes-hakemusta varten


		Juhana Räsänen kertoi Sun Microsystems:in kesän aikana julkaisemista teknologioista (Jini, Java Embedded Server), jotka sisältävät Calypson kanssa samankaltaisia ajatuksia ja ovat sovellettavissa Calypsossa. JR esitti JES:in käyttöönottoa Calypson palvelualustaksi ja nykyisten palveluiden muuttamista JES-yhteensopiviksi. Muilta osin projekti jatkuisi keskittymällä palvelutuotantoon Visual Builder -työkalun kehityksessä sekä käyttäjärajapinnan määrittelemisellä ja toteuttamisella Calypsoon.


	Jouko Parviainen esitti tehtäväksi perusteellisen evaluaation JES:in soveltuvuudesta Calypso-palveluiden alustaksi mm. suorituskyky-, skaalautuvuus- ja luotettavuusasioiden osalta.


	Keskusteltiin vaihtoehdoista tehdä joko Sunista riippumaton JES-yhteensopiva palvelualusta tai ottaa Sunin tuote käyttöön. Oman toteutuksen tekemisessä resurssikysymys ja kaupallisen tuotteen muodostuminen de facto -standardiksi ovat suurimmat ongelmat.


	Keskusteltiin JES-pohjaisen Calypso-palvelualustan pilotointi�mahdollisuudesta Mediapoli-verkossa. Mediapolista on tulossa ainakin Teekkarikylän osalta Gigabit Ethernet-teknologiaan perustuva verkko, joten ATM-pohjaisten palveluiden pilotointi on hankalaa. Lisäksi Teekkarikylässä on jo varsin hyvä palvelutarjonta, joten siellä parhaita tuloksia saavutettaisiin uudentyyppisten sisältöjen pilotoinnilla.


	Vesa-Matti Puro otti esille testausasiat Calypson yhteydessä ja esitti jonkin Calypson peruspalvelun testausta yhteistyössä OES:n kanssa. Testaus vaatii palvelurajapinnan formaalin dokumentoinnin, sopivan adapterin kehittämisen palvelun liittämiseksi OES:n testaus�järjestelmään sekä testitapausten laadinnan. Osaprojektin tuloksena syntyisi ns. Proof of Concept testauksen soveltuvuudesta osaksi palveluiden tuotantoprosessia sekä arvio TTCN:n soveltuvuudesta oliorajapintojen testaukseen.


	Johtoryhmä hyväksyi Juhana Räsäsen esityksen projektisuunnitelman pohjaksi siten, että syksyn aikana dokumentoidaan olemassaolevat palvelut huolellisesti sekä tehdään evaluointi JES- ja Jini-teknologioista. Evaluoinnin perusteella päätetään ko. teknologioiden käyttöönotosta. OES:n esitys testauksen tekemisestä hyväksyttiin resurssivarauksella.


	Projektisuunnitelma on toimitettava Tekesiin syyskuun kuluessa ja sitä ennen projektin jäsenyritysten kommentoitavaksi sähköisessä muodossa.


Muut asiat


		Johtoryhmän jäsenillä oli mahdollisuus tutustua varsinaisen kokouksen jälkeen demonstraatioon, jossa oli nähtävillä mm. JES:in beta-versio.


Seuraava kokous


		Seuraavan kokouksen päivämääräksi sovittiin perjantai 4.12. klo 13:00.


Kokouksen päättäminen


		Olli Martikainen päätti kokouksen klo 11:15.











