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Calypso


tilannekatsaus 





Yhteenveto projektin tilasta


Calypsossa on kevään aikana viety loppuun HTTP-palvelimen toteutus ja perhedytty Javan tietoturvamalliin yhteistyössä Tessa-projektin kanssa. Tokiossa huhtikuussa olleessa IFIP:in Personal Wireless Communications -konferenssissa pidettiin esitelmä ja Calypsoa demonstroitiin toukokuussa joukolle englantilaisten ja saksalaisten lehtien toimittajia heidän TKK:n vierailunsa yhteydessä. Lisäksi Calypson yhteydessä tehty ohjelmatyö (VPBX) on valmistunut, ja ryhmä sai suorituksestaan kiitettävän arvosanan lisäksi Andersen Consultingin ja TKK:n TKO-laboratorion yhdessä myöntämän laatupalkinnon. VPBX-ohjelmiston demoversio on osallistujayritysten saatavilla Calypson www-sivulla, ja ohjelmisto liitetään Calypsoon yhdeksi palveluksi kesän aikana.


Julkaisupuolella on lähetetty yhdessä digtaalitekniikan laboratorion tutkijan Tuomas Auran kanssa laadittu paperi “Delegation based access control for intelligent network services” heinäkuussa Brysselissä ECOOP:in (European Conference on Object-Oriented Programming) yhteydessä pidettävään Distributed Object Security -workshopiin. Paperi on hyväksytty esitettäväksi.


Myös kesäteekkarit (Kim Lahti ja Jukka Aro) ovat aloittaneet työnsä toukokuun lopulla. Kesäharjoittelijoita ei kuitenkaan saatu palkattua kolmea kuten oli toivottu, joten joidenkin kesäksi suunniteltujen tehtävien aloitus jäänee syksyksi. (Näitä tehtäviä ovat “palveluiden dynaaminen lataaminen” sekä “ikonipohjaisen palvelumallin kehittäminen”, ks. tarkemmin taulukko 1.)


toimintasuunnitelma kesäksi


Kesän aikana keskitytään muokkaamaan olemassaolevat palvelut uuden arkkitehtuurin (ks. tilannekatsaus 3/98) mukaiseksi ja käyttämään HTTP-palvelinpalvelun servlet-ominaisuuksia hallintarajapinnan toteuttamiseen. Tavoitteena on tehdä palveluntarjoajan web-hallintakäyttöliittymä ainakin TV-jakelupalveluun sekä web-käyttöliittymä kytkimen ohjausrajapintaan. Edellisen avulla TV-palveluntarjoaja voisi esim. konfiguroida uusia kanavia omalta hallintatyöasemaltaan ja jälkimmäisen avulla verkko-operaattori pystyy seuraamaan verkon kytkimien tilaa ja esimerkiksi konfiguroimaan käsin PVC-kanavia. Internet-palvelu muutetaan käyttämään 3/98 tilannekatsauksessa kuvattua Connection Manager -yhteydenmuodostuspalvelua, ja lisäksi VPBX integroidaan Calypsoon point-to-point-tyyppisten puhelujen toteuttamiseksi. Tehtävät ja niiden tämänhetkinen status on eritelty tarkemmin taulukossa 1.


Maaliskuussa esitetty elokuun lopun demonstraatiotavoite on edelleen voimassa. Tällöin pyritään demonstroimaan järjestelmää, jonka palvelut sekä kytkimet ovat hallittavissa web-käyttöliittymän avulla. Uutena palveluna on VPBX, ja järjestelmä toimii usean kytkimen verkossa.


Jatkosuunnitelmat


Projektin sisällöstä päättäminen syksystä -98 alkaen on vielä työn alla. Tärkeimmät asiat, joiden implementointia on jatkettava, ovat sertifikaattipohjainen palvelunhallinta sekä toiminnallisuus usean kytkimen verkossa (ts. IP:n päällä toimivan signaloinnin toteuttaminen). Näistä edellinen on selvästi suurempi kokonaisuus ja vaatii vielä sertifikaatteihin perustuvan tietoturvamallin tutkimusta sekä sertifikaattien toimivan implementaation. Jälkimmäinen on ainakin minimitoiminnallisuuden osalta suhteellisen pieni tehtävä, arviolta 1 htkk. Mielenkiintoisia uusia kehityssuuntia on paljon, mutta resurssien rajallisuuden vuoksi projektiryhmän on keskityttävä olennaisiin, johtoryhmän tärkeimpinä pitämiin tehtäviin. Projektissa on tällä hetkellä nähtävissä seuraavanlaisia tehtävä�kokonaisuuksia:


Kesällä toteuttamatta jääneiden tehtävien tekeminen Koska kesäteekkareita saatiin palkattua kaksi kolmen sijaan, osa kesäksi suunnitelluista tehtävistä siirtyy todennäköisesti syksyyn. Näistä “palveluiden dynaaminen lataaminen” on suhteellisen pieni kokonaisuus, joka sopii hyvin osa-aikaiselle tutkimusapulaiselle syksyn ajaksi. “Ikonipohjaisen palvelumallin kehittäminen” on suurempi kokonaisuus, jota joka tapauksessa ei olisi saatu kesän aikana loppuun. Tehtävä vaatinee suunnilleen yhden ihmisen työpanoksen tulevan syksyn ja kevään ajan.


Nykyisten palveluiden laadun parantaminen Tämänhetkiset palvelut on toteutettu suhteellisen pienellä vaivalla ja niiden tarkoituksena on ollut pikemminkin demonstroida Calypso-palvelukonseptia kuin olla varsinaisten tuotantokäyttöön tarkoitettujen palveluiden prototyyppejä. Palveluiden loppukäyttäjälle näkyvän laadun parantaminen olisi mahdollista erityisesti TV-palvelun osalta; toisaalta TLM-laboratorion juuri alkaneessa FutureTV-hankkeessa tutkitaan nimenomaan tulevaisuuden digitaalitelevisiota, joten päällekkäisen työn mahdollisuus olisi suuri.


Uusien palveluiden toteuttaminen Uusille palveluille olisi vielä tilaa nykyisten lisäksi, mutta johtoryhmän toivomukset mahdollisten uusien palveluiden sisällöstä olisivat tervetulleita. Yksi mahdollisuus uuden palvelun tekemiseksi olisi VPBX:n yhteydessä menestyksellisesti sovellettu ohjelmatyö-kurssin hyödyntäminen. Ohjelmatyössä olisi mahdollisuus tehdä palvelusta verraten monimutkainen ja viimeistelty kokonaisuus, mihin projektiryhmällä puolestaan ei riitä resursseja.


Uusien kokonaisuuksien toteuttaminen Toistaiseksi projektissa on jätetty mm. palveluiden laskutus ja hallinta ideointi- tai kokeiluasteelle. Tämänkaltaisten toimintojen lisääminen on mahdollista, mutta työn aloittamiseksi tarvittaisiin johtoryhmältä suuntaviivoja ja toiveita.





tehtävät ja resurssitilanne


Taulukko 1 Projektin tehtävät ja niiden status 1. 6. 1998


Tehtävän�nimi�
Kuvaus�
R.��
�
Palvelualusta�
Palveluiden suoritusympäristön toteuttaminen aiemmin (3/98) kuvatulla sertifikaatteihin pohjautuvalla tavalla. Työn alla�
PK�
�
Calypso Connection Manager�
Yhteydenmuodostusrajapinnan määrittely ja prototyypin toteuttaminen aiemmin (3/98 tilannekatsauksessa) kuvatulla tavalla. Mahdollistaa ATM-virtuaalikanavien muodostamisen usean kytkimen verkon läpi.�Työn alla�
JA�JR�
�
HTTP-palvelin�
Servlet-pohjaisen HTTP-palvelimen toteuttaminen Calypso-palveluna. Palvelin mahdollistaa uudentyyppisten verkon- ja palvelunhallinta-tapojen pilotoimisen Calypso-arkkitehtuurin päällä. �Valmis�
JP�OA�
�
TV-kanava�palvelun ja Internet-palvelun täydentäminen�
Tehtävä pitää sisällään palveluiden toteuttamisen uuden palvelualustan arkkitehtuurin mukaisesti sekä WWW-pohjaisten hallintatoimintojen lisäämisen.�Alkaa n. 7/98�
KL�JA�
�
ATM-kytkimen WWW-pohjainen hallinta�
Lisätään viime vuoden puolella toteutettuun ATM-kytkimen hallintapalveluun WWW-pohjainen käyttöliittymä. Tämä tehdään keväällä toteutetun HTTP-palvelimen avulla tekemällä servlet-applet-pari, jonka avulla kytkintä ohjataan.�Työn alla�
KL��
�
Virtuaali-PBX�
Ohjelmatyönä toteutettava ja Calypsosta riippumaton projekti on edennyt aikataulun mukaisesti. Projekti valmistuu loppukeväästä -98, jonka jälkeen se integroidaan Calypso-arkkitehtuuriin.�Ohjelmatyö valmis, integrointi Calypsoon 6/98�
OR�JR�
�
Palveluiden dynaaminen lataaminen�
Tarkoituksena on mahdollistaa uusien palveluiden dynaaminen injektoiminen ja käynnistäminen toiminnassa olevaan verkkosolmuun. Tällä demonstroidaan tapaa, jolla palveluntarjoajat voisivat tuoda toteuttamiaan palveluita verkkoon.�Suunnitteilla�
PK�
�
Ikonipohjaisen palvelumallin kehittäminen�
Ikonipohjaista palvelumallia pilotoidaan kaikissa toteutetuissa palveluissa. Palveluiden jakeluun, käyttäjien autentikointiin yms. liittyviä osia ei olla kuitenkaan vielä toteutettu. Sen sijaan tähän tarkoitetun tietoturvamallin ensimmäinen versio on suunniteltu yhdessä Pekka Nikanderin ja Arto Karilan kanssa ja kiinteää yhteistyötä PNn tietoturva�projektin (Tessa) kanssa jatketaan.�Suunnitteilla�
PK�JR�
�
Visual Builder Tool.�
Työkalun suunnittelu ja toteuttaminen palveluiden määrittelyyn ja jakeluun verkossa graafisen käyttöliittymän kautta.�Työn alla�
MZ�
�



�
Taulukko 2 Projektin työntekijät keväällä/kesällä 1998 (1 + 7 kpl)


Henkilön nimi�
Tehtävä�
Yhteystiedot�
�
1. Olli Martikainen�
Vastuullinen johtaja�
Teknillinen Korkeakoulu�TLM-laboratorio�Otakaari 1 02150 Espoo�Puh. 09-451 2174�Fax. 09-451 5014�Email: Olli.Martikainen@hut.fi�
�
2. Juhana Räsänen (*)�
Projektipäällikkö�
Puh. 09-451 5016�Email: Juhana.Rasanen@hut.fi�
�
3. Petteri Koponen�
Tutkimusassistentti�
Puh. 09-451 4739�Email: Petteri Koponen@hut.fi�
�
4. Michael Zhidovinov�
Tutkimusassistentti�
Puh. 09-451 4739�Email: mzh@tcm.hut.fi�
�
5. Juha Pääjärvi�
Osa-aikainen tutkimusassistentti (kevät -98)�
Email: Juha.Paajarvi@hut.fi�
�
6. Olli-Pekka Auvinen�
Osa-aikainen tutkimusassistentti (kevät -98)�
Email: Olli.Auvinen@hut.fi�
�
7. Kim Lahti�
Kesäharjoittelija�
Puh. 09-451 5017�Email: Kim.Lahti@hut.fi�
�
8. Jukka Aro�
Kesäharjoittelija�
Puh. 09-451 5017�Email: Jukka.Aro@hut.fi�
�
�(*) Lomalla 27.6. - 26.7.








Lisätietoja


Teknisiin asioihin liittyviin kysymyksiin vastaavat Juhana Räsänen ja Petteri Koponen. Sopimusasioista vastaavat Sirpa Penttinen ja Olli Martikainen. Projektin julkaisut löytyvät osoitteesta http://www.tcm.hut.fi/Research/CALYPSO/. Täältä löytyy myös -97 loppudemon tarkempi kuvaus sekä projektin osallistujayrityksille kaikki projektissa tuotettu koodi ja sen JavaDoc-dokumentaatio.





� Resurssit tulkitaan seuraavasti: JR = Juhana Räsänen, PK = Petteri Koponen, MZ = Michael Zhidovinov, JP = Juha Pääjärvi, OA = Olli Auvinen, KL = Kim Lahti, JA = Jukka Aro, OR = ohjelmatyöryhmä
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