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1.  Kokouksen avaus


Olli Martikainen avasi kokouksen.

2.  Puheenjohtajan valinta


Puheenjohtajaksi valittiin Olli Martikainen.

3.   Edellisen kokouksen pöytäkirja


Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se.
4.  Tilannekatsaus: projekti- ja sopimustilanne

4.1. Projektitilanne




Juhana Räsänen esitteli projektin tilanteen. Projektisuunnitelman uusittu versio liitteenä 1 ja tilannekatsaus liitteenä 2.

4.2.  Sopimustilanne


Nokian tutkimuskeskus on ehdottanut, että tulee mukaan kalenterivuoden mittaisella sopimuksella kerrallaan maksaen 100.000,- mk puolivuosittain. Ehdotus hyväksyttiin.


VTT tulee mukaan antamalla FSR:n projektin käyttöön. Johtoryhmä hyväksyi sen. Olli Martikainen laatii sopimuksen VTT:n kanssa.


First Hop Oy joutuu jäämään pois projektista, koska Petteri Koponen työskentelee projektissa tutkijana.


Keskusteltiin projektissa ohjelmatyönä tehtävän osan IPR-asioista. Ohjelmatyö on opinnäyte ja sellaisena kaikki oikeudet siinä tehtäviin ohjelmiin jäävät tekijöille, jotka eivät saa palkkaa. Calypso voi hydyntää ohjelmatyön tuloksia ja yrityksille luovutetaan demoversio.  Sen sijaan lähdekoodin oikeuksista on sovittava erikseen tekijöiden kanssa.


Keskusteltiin uusien yritysten mukaan saamisesta. Yksi mahdollisuus on saada teknologiakeskukset mukaan isojen yritysten sopimussummalla, jolloin teknologiakeskuksen jäsenet saisivat oikeudet. Ajatus sai kannatusta ja sitä sovittiin kehitettäväksi edelleen.

5.  Muut asiat
VTT:n edustajana projektin johtoryhmässä on Pertti Raatikainen.

6.  Seuraava kokous


Johtoryhmän seuraava kokous pidetään tiistaina 3.3. klo 14.00 neuvotteluhuoneessa H5.
LIITTEET
Liite 1: Projektisuunnitelma 26.11.1997


Liite 2: Tilannekatsaus 8.12.1997
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